

Gdańsk: wykonanie tymczasowego zabezpieczenia budynku Kuźni Wodnej w Gdańsku – Oliwie OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 631400-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500274732-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 28339200000000, ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 573 31 28, e-mail zam.publiczne@muzeumgdansk.pl, faks 58 573 31 28 wew. 0.

Adres strony internetowej (url): www.muzeumgdansk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

wykonanie tymczasowego zabezpieczenia budynku Kuźni Wodnej w Gdańsku – Oliwie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

NSZP.26.9.2018(ZP-PN/07)

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tymczasowego zabezpieczenia budynku Kuźni Wodnej, znajdującego się przy ulicy Bytowskiej 1 w Gdańsku - Oliwie. Opis budynku: Kuźnia Wodna usytuowana jest w głębokim obniżeniu terenu, ok. 3m poniżej zapory spiętrzającej wody zlewających się opodal potoków: Oliwskiego i Prochowego (połączenie ul. Kwiatowej z Bytowską). Od strony południowej znajduje się zapora (tama) i zbiornik wodny a od strony północno-wschodniej skrzyżowanie ul. Bytowskiej z Kwiatową, oraz dół potoku Oliwskiego. Budynek w całości wykonany jest w tradycyjnej konstrukcji drewnianej szkieletowej, opartej na betonowych cokołach ścian fundamentowych. Budynek składa się z dwu części (skrzydeł) przedzielonych Potokiem Oliwskim, połączonych zadaszonym łącznikiem w formie zabudowanego pomostu. Każde skrzydło posiada piec grzewczy i młot napędzany odrębnym kołem wodnym. Budynek Kuźni Wodnej jest wpisany do rejestru zabytków od 29.08.1956r. pod numerem 43, a obecnie Nr 61. 2. Zakres robót obejmuje między innymi: • roboty rozbiórkowe i demontażowe, • remont pokrycia dachu, • wzmocnienie ścian szczytowych • prace odwodnieniowe, • remont ogrodzenia, • wykonanie zapory drewnianej pod bramą, • utwardzenie terenu wokół budynku kostką brukową, • wywiezienie gruzu. 3. Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze. UWAGA: ze względu na przeprowadzone prace zabezpieczające obiekt przed napływem ulewnego deszczu nie jest możliwe wykonanie remontu ogrodzenia. Ogrodzenie należy jedynie naprawić, odrzędzić i zabezpieczyć antykorozyjnie dwukrotną powłoką malarską. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) Projekt budowlany tymczasowego zabezpieczenia budynku Kuźni Wodnej w Gdańsku -Oliwie – załącznik nr 1, b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonanie zabezpieczenia budynku zabytkowej Kuźni Wodnej, Gdańsk - Oliwa ul. Bytowska 1a - załącznik nr 2. c) Przedmiar robót (materiał pomocniczy) – Wykonanie zabezpieczeń zabytkowej Kuźni Wodnej w Gdańsku - Oliwie – załącznik nr 3.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45111100-9,
45261000-4,
45261210-9,
45262300-4,
45262310-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

31-05-2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

31/05/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

wykonanie robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stało się niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

W trakcie realizacji umowy, po wykonaniu prac demontażowych stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne do wykonania ze względu na zły stan techniczny elementów konstrukcyjnych (ubytki, spróchnienie). w związku z powyższym nastąpiła konieczność wykonania następujących robót: 1) wymiana krokwi dachowych w części lewej obiektu; 2) wymiana oczepu (część lewa, elewacja północna) 3) demontaż i montaż ściany szczytowej (część lewa, elewacja północna) 4) impregnacja części zewnętrznych obiektu przed ułożeniem połaci dachu. Kosztorys robót dodatkowych został dostarczony przez wykonawcę robót firmę MAXI TERM i zweryfikowany przez Inspektora Nadzoru na kwotę 75144,80 zł netto.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Zmiana wykonawcy przy realizacji przedmiotowego zakresu w poważnym stopniu skomplikowałaby sposób realizacji zamówienia pod względem technicznym i byłaby niekorzystna ekonomicznie